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      អង្គការសាមគ្គី
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Project: Local Right Program (LRP)
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I.  Summary
អង្គការសាមគ្គីបានសង់អាគារសិក្សាមួយខ្នង៣បន្ទប់ស្របតាមស្តង់ដាក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។ 

II. Project Achievement
a. [image: image3.jpg]AR AR R R R AR

AR

X .. (
. Nt g
. Sl
.
SANNNSASRR R R

%



Quantitative Result 

អង្គការសាមគ្គីបានសង់អាគារសកិក្សាចំនួនមួយខ្នងដែលមានបីបន្ទប់ ជូនសាលាបឋមសិក្សាចង្ហោន រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី២៤​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។ មិនត្រឹមតែអាគារសិក្សាទេ យើងមានផ្តល់ជូនតុសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់ចំនួន២០ កៅអីគ្រូ១​ តុគ្រូ១ និងក្តាខៀន១។ 
ជាមួយគ្នានោះដែរ សាមគ្គីបានសង់ដំបូលទីធ្លាមុខសាលា តារាងបាល់ កន្លែងចាក់សំរាម ប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់​ កន្លែងលាងដៃកុមារ បង្គន់នោមកុមារា ទោងកុមារ នឹងអណ្តូងទឹកប្រើដោយម៉ូទ័រ។  

b. Quality Result 
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អាគារសិក្សាចាប់ផ្តើមសាងសង់ពីថ្ងៃទី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧​ ទើបរាចរាលជាស្ថានពរ។ សំណង់អាគារនេះកើតឡើងមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ លោក​គ្រូ អ្នកគ្រូ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា។ មូលហេតុដែលមានការពេញចិត្តនេះព្រោះ អាគារសិក្សានេះសង់ទៅតាមស្តង់ដាក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ការសង់ប្រើរយៈពេលខ្លី ជាជ្រើសរើស​ពណ៌ និងទីតាំងក្រោមការសម្រេចចិត្តរបស់នាយកសាលា លោកគ្រូនអ្នកគ្រូ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់​សាលា​ និងព្រះចៅ​អធិការវត្ត។ រហូតមកដល់ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ សិស្សានុសិស្សបានចូលរៀន ក្នុងអាគារសិក្សាថ្មីនេះយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយ។ 

ជាមួយគ្នានេះ ដោយសារឃើញសម្មិផលជាទីគាប់ចិត្តនេះសប្បុរសជននៅក្នុងសហគមន៍បានជួយ​សង់ដងទង់ជាតិជូនលាលាចង្ហោនយ៉ាងស្អាត។
III. បញ្ហាប្រឈម និងមេរៀនបទពិសោធន៍ 

	No
	Challenges
	Lesson Learn

	1
	មានសំណើរសុំសាងសង់លើសតម្រូវការ​ឬលើសផែនការដែលអង្គការសាមគ្គីមាន
	ធ្វើយ៉ាងណាពន្យល់ទៅអ្នកដែលស្នើរសុំឲ្យបានច្បាស់អំពីផែនការ និងគោលបំណងរបស់គម្រោងនៃអង្គការឲ្យបានច្បាស់។

	2
	ទីតាំងសង់អាគារសិក្សាមានដីមិនស្មើរព្រោះជាជើងភ្នំ ដែលជាហេតុនាំឲ្យចំណាយថវិការក្នុងការពង្រៀបដី
	កាយដីពីកន្លែងដែលខ្ពស់មកដាក់កន្លែងដែលមានដីទាប ​និងស្នើរសុំដីសប្បុរសជន​ដើម្បីចាកបំពេញកន្លែងដែលទាប ។


កំពត ថ្ងៃទី០៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧
 រៀបចំដោយអ្នកអនុវត្តន៍គម្រោង
      ហេង​ លីដា
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